



MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet:	Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet:	Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning:	Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig:	Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start:	När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart:	När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	556927-7287
Projektnamn	Kajaksatsning Skuleberget och Höga Kusten

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Byggnader				
Delaktiviteter				
Kajakplats Veåsand	Bygga vindskydd samt eldplats vid Veåsand	Jerry Engström	2016-09-01	2017-06-30
Kajakplats Storalt Lillvalmen.	Bygga vindskydd, eldplats samt utedass vid Storalt Lillvalmen.	Jerry Engström	2016-09-01	2017-06-30
Omklädningsrum Veåsand	Bygga omklädningsrum vid parkering vid Veåsand.	Jerry Engström	2016-09-01	2017-06-30
Infostuga Veåsand	Bygga informationsstuga vid Veåsand med information om kajaklederna.	Jerry Engström	2016-09-01	2017-06-30
Veåsand Tillbyggnader	Staket, sittplatser etc. för Veåsands Badplats	Jerry Engström	2016-09-01	2017-06-30

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Information och Marknadsföring				
Delaktiviteter				
Karta	Skapa karta över området	Jerry Engström	2016-09-01	2017-07-30
Skyltar	Skapa skyltar till området	Jerry Engström	2016-09-01	2017-07-30

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Stigskapande				
Delaktiviteter				
Stig till Veåsand samt nätverkande i området	Skapa stig mellan byn Berg och Veåsand och samarbetsmöten.	Jerry Engström	2016-09-01	2017-06-30