



## MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

<b>Aktivitet:</b>	Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
<b>Delaktivitet:</b>	Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
<b>Beskrivning:</b>	Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
<b>Ansvarig:</b>	Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
<b>Start:</b>	När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
<b>Klart:</b>	När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

### A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	556534-3562
Projektnamn	LEADER Bredbandskommunikatör & planerare

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Mobilisering				
<b>Delaktiviteter</b>				
Mobilisera privat initiativ	Hitta personer i olika bygder som kan vara drivande i en lokal bredbandsgrupp	Mattias	2016-10-01	2016-12-23

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Information				
<b>Delaktiviteter</b>				
Möten	Möten i olika bygder för att informera om fiberbredband	Mattias	2017-01-09	2017-12-23
Framtagning av material	Sammanställa information till informationsblanketter	Mattias	2017-01-09	2017-12-23
marknadsföring	Hemsidor, sociala medier,	Mattias	2017-01-09	2017-12-23

	tidningar, utskick			

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
planering				
<b>Delaktiviteter</b>				
projektplanering	Planering av eventuellt projekt	Mattias	2017-06-31	2019-09-01
administration	Administration av eventuella projekt	Mattias	2017-06-31	2019-09-01
marknadsundersökning	Kartlägga kundstöd och behov	Mattias	2017-06-31	2019-09-01

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
<b>Delaktiviteter</b>				

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
<b>Delaktiviteter</b>				

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
<b>Delaktiviteter</b>				
