



MALL AKTIVITETSPLAN - för stöd inom lokalt ledd utveckling

Kommentar [GL]:

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet: Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet: Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning: Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig: Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start: När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart: När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	5565587242
Projektnamn	UNG landsbygdsentreprenör

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Projektledning och administration				
Delaktiviteter				
Projektstart	Detaljplanering/strukturera projektet, uppstartsmöte internt med ekonom/ledning, bjud in till styrgrupp och första styrgruppsmöte	PL	20160901	20161001
Ekonomiadministration	Kontinuerlig daglig verksamhet genom projektet	Fanta	20160901	20190831
Rekvisioner	Med hjälp av Fanta och projektekonom från kommunen göra rapporteringen i tid till utsatta datum under projektiden	PL	Enligt fastlagda tidpunkter i projektbeslutet	
Kontaktskapande	Inventera byar och	PL	20161001	20190331

verksamhet	områden som är intresserade av att vara del av projektet och vilka personer som kan vara resurspersoner och handledare i dessa områden. Intensivast under vinterhalvåret.			
Arrangera utbildningar och seminarier	Första halvåret varje år, arrangera handledarutbildning i samverkan med Sommarlovsentreprenör och seminarier för mentorer	PL	201702, 201802 och 201902	201705, 201805 och 201905
Utveckling till bestående verksamhet	Leda arbetet med att lägga fast organisation och finansiering av fortsatt verksamhet. Arbetet görs tillsammans med arbetsgrupp inom styrgruppen.	PL	201802	201906
Följa upp och dokumentera	Innebär uppföljning och utvärdering av programmets resultat och ekonomi. Företrädesvis arbete under vinterhalvåret.	PL	201710	201908

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Information och marknadsföring				
Delaktiviteter				
Startaktiviteter webb/FB mm	Lägga upp projektet på webb och FB, rutiner för uppdatering mm	Info	201609	201610
Produktion av informationsmaterial projektet	Generellt informationsmaterial för projektet	Info	201609	201610
Info om entreprenörsprogrammen	Specifikt inför varje program och område	Info	201702, 201802 och 201902	201705, 201805 och 201905
Produktion av rapporter	Under projektets gång	Info	201709	201908
Byaseminarier	Seminarier och informationsträffar för att göra lokalbefolkningen delaktig i projektet. Kan pågå under alla årstider, men främst vårvinter och sensommar/tidig höst	PL	201702	201905

--	--	--	--	--

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Utveckling av handledarutbildn.				
Delaktiviteter				
Utveckling av utbildningen	PL för UNG deltar i arbetet med utvecklingen	MEDs PL	201610	201611
Utbildning av en grupp som kan utbilda handledare	PL för UNG är deltagare men alla kostnader utom lönen belastar projektet MED	MEDs PL	20161110	20161115

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Handledarutbildningar				
Delaktiviteter				
Utbildning av handledare	Inför varje säsong utbildas handledare lokal ledning av programmen alt uppdateras inför följande säsong. Fulltsänding utbildning 3 dagar, uppdatering 1 dag.	PL	201702 201704, 201804 och 201904	201703 201704,201804 och 201904

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Mentorseminarier				
Delaktiviteter				
Seminarier	Inför varje programsäsong inbjuds till mentorseminarier där de som vill vara mentorer inbjuds till 2 kvällsseminarier. Antal platser och tillfällen bestäms utifrån antal intresserade.	PL	201705, 201805 och 201905	201706, 201806 och 201906

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
UNG landsbygds-entreprenör				
Delaktiviteter				
Rekrytering deltagare	Inför varje program under våren/försommaren via	Lokala handled	April 2017, 2018 och 2019	Maj 2017, 2018 och 2019

sommar	skolor, byaföreningar, utskick, personliga besök	are		
Startvecka sommar	Entreprenörsprogrammet startar och genomförs tillsammans med kommunernas Sommarlovsentreprenör	Kommunens handledare	Juni 2017, 2018 och 2019	Juni 2017, 2018 och 2019
Support under programmet tid, ca 10 veckor sommar	Handledarstöd varje vecka samt mentorkontakter efter varje deltagares behov av stöd	Lokala handledare	Juni 2017, 2018 och 2019	Augusti 2017, 2018 och 2019
Avslut sommar	En halvdag då deltagarna presenterar sitt arbete för inbjudna gäster	Lokala handledare	20170810 20180810 20190810	20170815 20180815 20190815

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Slutrapportering och projektavslut				
Delaktiviteter				
Slutrapport jordbruksverket	Enligt beslutsdokument	PL	20190801	20190831
Slutrapport och analys av projektet	Rapport som beskriver projektets aktiviteter, resultat och analys av effekter och möjligheter	PL	20190501	20190815
Rapport framtida organisation	Rapport utifrån utarbetad modell för privat/offentlig fortsatt drift	PL	20190301	20190630
Slutseminarium	Slutseminariet genomförs i mitten av augusti	Informatör	20190601	20190820