



MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

| | |
|----------------------|---|
| Aktivitet: | Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring) |
| Delaktivitet: | Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida) |
| Beskrivning: | Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida) |
| Ansvarig: | Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta) |
| Start: | När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016) |
| Klart: | När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016) |

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

| | |
|---------------------|------------------|
| Organisationsnummer | |
| Projektnamn | Downhill Hallsta |

| Aktivitet 1 | Beskrivning | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum |
|-------------------------|--|-------------|------------|-----------|
| Projektledning | | | | |
| Delaktiviteter | | | | |
| Projektledning | Projektledare från Sollefteå kommun. Ansvar för genomförande, tidplaner, ek. | Dan Östlund | 210901 | 221231 |
| Ekonomi, administration | Ekonomiansvarig för rekvisitioner, redovisning mot | Dan Östlund | 210901 | 221231 |
| Info.spridning | Kontinuerlig uppdatering via kommunens och samarbetspartners sociala media. | Dan Östlund | 210901 | 221231 |

| Aktivitet 2 | Beskrivning | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum |
|------------------------------------|---|-------------|------------|-----------|
| 4 Downhill banor | | | | |
| Delaktiviteter | | | | |
| Mark- bygg – och anläggningsarbete | Uppgrusning, div dikning Blå, röd bana och liftspår | Entreprenör | 210501 | 210630 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------|--------|
| " | Skillspark , markarbeten och nybyggnation | " | 210501 | 210630 |
| " | Dalstation , markarbete och nybyggnation | " | 210501 | 210630 |
| | Skyltning av banor | | 210501 | 210630 |
| " | 4 downhillbanor, nybyggnation | " | 210701 | 211231 |
| " | 2 Fikaplatser | | 210501 | 210630 |
| | Räddningsutrustning | Dan Östlund | 210501 | 210630 |

| Aktivitet 3 | Beskrivning | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 2 XC-leder | | | | |
| Delaktiviteter | | | | |
| Projektering | Projektering av 2 XC-leder, säkerhet/räddning, administration | Dan Östlund | 210901 | 221231 |
| Mark- bygg – och anläggningsarbete | 2 XC-leder, Hallsta och Remsle | Entreprenör | 210901 | 221231 |
| " | 3 Fikaplatser | " | 210901 | 221231 |
| " | Skyltning av banor | " | 210901 | 221231 |
| | | | | |