



MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet:	Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet:	Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning:	Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig:	Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start:	När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart:	När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	212000-2437
Projektnamn	Bredband på landsbygden I Sollefteå kommun

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Initiering				
Delaktiviteter				
Urval	Beslut om aktuell by	PL	2016-06-01	2019-06-01
Kontakt	Skaffa kontaktperson/er	PL	2016-06-01	2019-06-01
Möten	Ordna informationsmöten	PL	2016-06-01	2019-06-01
Utskick	Ta fram och skicka ut mtrl	PL	2016-06-01	2019-06-01
Uppringning	Kontakta fatighetsägare	PL	2016-06-01	2019-06-01
Intresse	Ta in intresseanmälningar	PL	2016-06-01	2019-06-01

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Planering				
Delaktiviteter				
Säkra kundbas	Ta in avtal	PL	2016-09-01	2019-08-30
Analys	Analysera markfrågor	PL	2016-09-01	2019-08-30
Grov planering	Grov nätplanering	PL	2016-09-01	2019-08-30
Budget	Kalkyl	EK	2016-09-01	2019-08-30
Avtal	Bekräfta avtal	PL	2016-09-01	2019-08-30

--	--	--	--	--

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Etablering				
Delaktiviteter				
Anvisningar	Ta fram anvisningar, sprida	PL 2	2016-09-01	2019-08-30
Material	Säkra material för eget arb	PL 2	2016-09-01	2019-08-30
Tekniska råd	Rådgivning på plats	PL 2	2016-09-01	2019-08-30
Kvalitetsuppföljn.	Stickprov	PL 2	2016-09-01	2019-08-30

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Samordning				
Delaktiviteter				
Informationsmöte	Möte inför	PL	2016-09-01	2019-08-30
Byggmöte	Möte unde byggperiod	PL 2	2016-09-01	2019-08-30
Samord. möte	Möte med andra byar	PL	2016-09-01	2019-08-30

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning				
Delaktiviteter				
Ekonomi	Ekonomisk uppf. Medel	Ek	2016-09-01	2019-08-30
Verksamhet	Verksamhetsuppf. Mål	PL	2016-09-01	2019-08-30

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
Avslut				
Delaktiviteter				
Slutrapport	Sammaställa rapport	PL	2019-04-01	2019-08-30
Ekonomisk redov	Bokslut	Ek	2019-04-01	2019-08-30